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前 言

志城·江山郡（虎山五区）为新建建设类项目，项目位于位于江山市城南新

城科创园东侧，振武路北侧，汇源路西侧。经纬度为东经 E：118°36′58.42″，

北纬 N：28°42′3.98″。

本项目以居住、商业为主，兼有社区物业服务用房等配套功能，主要建设内

容包括商品房、人才公寓、健身用房、物业用房、道路广场、停车场、管线工程、

景观绿化等配套设施。

工程总占地面积 4.24hm2，均为永久占地，其中建筑物区 0.76hm2，道路广场

区 1.89hm2，绿地区 1.59hm2。工程总建筑面积 101108.00m2，其中地上建筑面积

67891.69m2，地下建筑面积 33216.31m2。容积率 1.60，建筑密度 18.01%，绿地率

37.51%，非机动车停车位 1088辆，机动停车位 709辆，住宅总数 693户。

工程实际土石方开挖总量 15.25万 m³，填筑量 3.92万 m³，借方 1.45万 m3，

主要为绿化覆土、场地平整及顶板覆土的一般土石方，从周边其他项目多余土石

方调运，余方 12.78 万 m³，均运至江山虎运动公园项目用于项目区地形抬高（综

合利用）。

工程总投资 75000万元，实际完成水土保持投资 646.18万元。

本工程于 2019年 7月 30日开工，2021年 4月 28日完工，工程项目质量合格。

工程建设单位为江山城南志城房地产有限公司，主要负责对工程建设前期进

行组织工程实施、资金支付等具体工作。工程严格按照《中华人民共和国招标投

标法》开展公开招标。经招投标确定土建施工单位为贝林集团有限公司，监理单

位为浙江建效工程管理咨询有限公司。

2019年5月，江山城南志城房地产有限公司委托浙江九州治水科技股份有限公

司（以下简称“我公司”）进行本项目水土保持方案报告书的编制工作。2019年7

月17日，江山市水利局以“江水审〔2019〕14号”文对本工程水土保持方案进行

了批复。

本工程的主体设计由中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司负责完

成。水保方案批复后，主体工程将水土保持方案中补充的水保措施纳入到了工程

后续设计报告中。本项目在建设过程中，建设单位加强施工管理和水土流失防治
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工作，施工单位合理组织施工，采取了工程、植物和临时防护等水土保持措施，

尽量减少项目建设过程中的水土流失，有效地防治工程建设过程中造成人为水土

流失，保护水土资源，保障主体工程的安全运行、维护和改善区域的生态环境。

目前工程建设已经完工，根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设

项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关

于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）和

《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保

〔2019〕160号）文相关规定以及批复的水土保持方案报告书、交工验收材料和各

施工单位、监理单位提供的资料，建设单位委托我公司对工程的水土保持设施完

成情况进行了调查，同时经过对本工程水土保持设施进行自查自验，认为本工程

水土保持设施从技术上已经达到了竣工验收条件和要求，特组织编写了《志城·江

山郡（虎山五区）水土保持设施验收报告》。

建设单位于2021年 5月 6日在项目区现场组织召开了水土保持设施验收会议。

验收组由建设单位江山城南志城房地产有限公司，水土保持方案编制单位、验收

报告编制单位浙江九州治水科技股份有限公司，监理单位浙江建效工程管理咨询

有限公司和施工单位贝林集团有限公司等单位的代表及特邀专家组成。

与会代表听取了验收报告编制单位关于工程在建设期间完成水土保持措施情

况，认为工程总体质量合格，工程建设造成的人为水土流失得到治理，建成的水

土保持设施运行正常，资料齐全，同意通过水土保持设施验收。请主管部门审验。
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1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

志城·江山郡（虎山五区）为新建建设类项目，项目位于位于江山市城南新城科创园东侧，

振武路北侧，汇源路西侧。经纬度为东经 E：118°36′58.42″，北纬 N：28°42′3.98″。

图1-1 项目区地理位置及遥感影像图

1.1.2 主要建设内容及规模

本项目以居住、商业为主，兼有社区物业服务用房等配套功能，主要建设内

容包括商品房、人才公寓、健身用房、物业用房、道路广场、停车场、管线工程、

景观绿化等配套设施。

工程总占地面积 4.24hm2，均为永久占地，其中建筑物区 0.76hm2，道路广场

区 1.89hm2，绿地区 1.59hm2。工程总建筑面积 101108.00m2，其中地上建筑面积

67891.69m2，地下建筑面积 33216.31m2。容积率 1.60，建筑密度 18.01%，绿地率

37.51%，非机动车停车位 1088辆，机动停车位 709辆，住宅总数 693户。

工程地理位置
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表 1-1 工程经济技术指标表

项目名称 志城•江山郡（虎山五区）

建设地点 衢州市江山市

建设性质 新建

建设单位 江山城南志城房地产有限公司

序号 项目 单位 数量 备注

一 工程概况

1 总占地面积 hm2 4.24

（1） 建筑物区 hm2 0.76

（2） 道路及配套工程区 hm2 1.89

（3） 绿地区 hm2 1.59

二 综合技术经济指标

1 总用地面积 m2 42440

2 总建筑面积 m2 101108.00

（1） 地上建筑面积 m2 67891.69 计容

其中

住宅 m2 60028.98

人才公寓 m2 7252.56

健身用房 m2 17.53

物业用房 m2 448.74

物业快递站 m2 26.59

（2） 地下建筑面积 m2 33216.31

其中
人防建筑面积 m2 5313.96

普通地下室建筑面积 m2 27902.35

3 建筑基底面积 m2 7644.26

4 绿地面积 m2 15920.41

5 容积率 / 1.60

6 建筑密度 % 18.01

7 绿地率 % 37.51

8 机动车停车位 辆 709

其中
地上 辆 70

地下 辆 639

9 非机动车停车位 辆 1088

10 住宅户数 套 693

1.1.3 项目投资

工程实际投资 75000万元，实际完成水土保持投资 646.18万元。

1.1.4 项目组成

本项目总占地面积 4.24hm2，均为永久占地。项目规划建设用地根据各自的使
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用功能可分为建筑物区、道路及配套工程区、绿地区。

项目组成详表见 1-2。

表 1-2 项目组成表

分区 占地面积（hm2） 项目设置

主体工程区

建筑物区
地上建筑 0.76 13幢 11F住宅、1幢 11F人才公寓

2幢 1F物管用房

地下建筑 （3.39） 1F地下车库

道路广场区 1.89 道路、硬地、停车场及管线

绿地区 1.59 住宅区道路及建筑物周边绿化

小计 4.24

1.1.5 施工组织及工期

本工程于 2019年 7月 30日开工，2021年 4月 28日完工，共计 21个月。

本工程所在区域现状交通便捷，项目区周边道路建成情况良好，交通便利。

现状可直通项目区内，无需修建施工便道，材料可直接运至施工场地。

施工场地包括生产、生活和材料堆放场地等，直接布设与地块内。

1.1.6 土石方情况

根据查阅施工及监理单位资料，工程实际土石方开挖总量 15.25万 m³，填筑

量 3.92万 m³，借方 1.45万 m3，主要为绿化覆土、场地平整及顶板覆土的一般土

石方，从周边其他项目多余土石方调运，余方 12.78万 m³，均运至江山虎运动公

园项目用于项目区地形抬高（综合利用）。

1.1.7 工程征占地情况

本工程实际占地共计 4.24hm2，均为永久占地，主要为建（构）筑物、道路及

配套设施和绿化等占地面积；临时占地 0.16 hm2，主要为施工场地、临时堆土场占

地，其位于永久占地范围内，面积不再重复计算。

1.1.8 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本工程不涉及拆迁安置和专项设施改（迁）建。

1.2 项目区概况

项目区为金衢盆地西侧，地貌为低山丘陵区，属亚热带季风气候区，平均气

温17℃，多年平均降水量约1800mm，3年一遇60min降雨强度为0.74mm/min，多年

平均风速1.6m/s。
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江山港属于四级以上河道。根据现场踏勘，项目区与江山港之间相距约1km，

工程施工过程中修建围墙等措施，工程施工对其基本不造成影响。根据《浙江省

水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，本工程水功能区属于江山港江山景

观娱乐、工业用水区，水环境功能区属于景观娱乐、工业用水区，不涉及饮用水

源保护区。

项目区土壤类型为红壤土，植被类型为中亚热带常绿阔叶林带；经调查，项

目区原状土地利用类型为建筑区区域和空闲地，局部长有杂草。目前项目已建成。

项目区属于以水力侵蚀为主的南方红壤区，容许土壤流失量 500t/km2·a，项目不涉

及国家、省级水土流失重点预防区和重点治理区。项目区原状土壤侵蚀模数为 500

t/km2·a，属微度侵蚀。

1.2.2 水土流失及水土保持情况

项目区水土流失类型主要为水力侵蚀。按全国水土流失类型区的划分，项目

区属于水力侵蚀为主的类型区-南方红壤丘陵区，项目区土壤侵蚀背景模数为

500t/km2·a，属微度侵蚀，小于土壤容许流失量为500t/km2·a。

根据《浙江省水利厅 浙江省发展和改革委员会关于公布省级水土流失重点预

防区和重点治理区的通知》（公告〔2015〕2号）和《江山市水土保持规划》，工

程不涉及国家级、省级和县级水土流失重点预防区和重点治理区。

根据2014年衢州市水土流失现状调查成果，江山市水土流失面积249.24km2，

占土地总面积的12.34%。其中轻度流失面积100.73km2，占水土流失面积的40.41%；

中度流失面积126.40km2，占水土流失面积的50.71%；强烈流失面积14.93km2，占

水土流失面积的5.99%；极强烈流失面积6.04km2，占水土流失面积的2.42%；剧烈

流失面积1.14km2，占水土流失面积的0.46%。

江山市水土流失现状详见表1-3。

表1-3 江山市水土流失现状表 单位：km²

行政区

域

土 地

总面积
(km2)

水土流失面积(km2) 水土流失面积

占土地总面积

的比例(%)轻度 中度 强烈 极强烈 剧烈 小计

江山市 2019.03 100.73 126.40 14.93 6.04 1.14 249.24 12.34
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2 水土保持方案和设计情况

2.1 水土保持方案编报审批及后续设计

2019年5月，我公司委托浙江九州治水科技股份有限公司进行志城·江山郡（虎

山五区）水土保持方案报告书的编制工作；2019年7月17日，江山市水利局以“江

水审〔2019〕14号”文对本工程水土保持方案进行了批复。

本工程的主体设计由中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司负责，水

土保持施工图设计也由该单位负责。

2.2 水土保持变更

2.2.1 水土保持重大变更及审批情况

本工程没有发生重大的水土保持变更。

2.2.2 其他变更情况

1）土石方工程量

批复的水土保持方案为初步设计阶段，施工图阶段项目区室外地坪设计标高

调整，提高设计标高高程一方面是为了减少项目区开挖土石方量，另一方面则是

为了更好的与周边地块建设项目更好的顺接，工程土石方量发生微调。

2）水土保持措施工程量变化

批复的水土保持方案中设计了一系列的水土保持措施，实际实施的水土流失

防治措施体系中，基本按照批复水土保持方案中设计措施实施，但施工中考虑“永

临结合”和循环利用等实际情况，部分措施均未实施或者工程量发生变化。

3）水土保持投资

由于实际实施的水土保持措施工程量有所减少，加之一些独立费用、工程单

价的调整，水土保持投资发生变化。
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3 水土保持方案实施概况

3.1 水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）4.4.1规定：“项目

水土流失防治的责任范围包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他

使用与管辖区域”。

3.1.1 实际发生的水土流失防治责任范围

根据工程征占地相关资料确定，本工程实际防治责任范围面积 4.924hm2，均

为永久占地，包括建筑物工程占地 0.76hm2，道路广场占地 1.89hm2，绿地区占地

1.59hm2；临时占地 0.16hm2，主要为施工场地、临时堆土场占地，其位于永久占

地范围内，面积不再重复计算。

实际发生的水土流失防治责任范围见表 3-1。

表 3-1 实际发生的水土流失防治责任范围表 单位：hm2

防治责任范围 面积

永久占地

建筑物区 0.76

道路停车场区 1.89

绿地区 1.59

小计 4.24

临时占地

施工场地临时占地 （0.05）

临时堆土场占地 （0.11）

小计 （0.16）

合计 4.24
注：“（）”内占地位于永久占地范围内，面积不再重复计算。

3.1.2 水土流失防治责任范围调整及其原因

水土流失防治责任范围调整原因分析：实际发生的水土流失防治责任范围面

积与批复范围一致，仅是内部各区域的占地面积发生微调，总的防治责任范围未

发生变化。

具体见表3-2。
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表 3-2 水土流失防治责任范围对比 单位：hm2

防治责任范围 批复面积 实际面积 实际-方案（+/-）

永久占地

建筑物区 1.19 0.76 -0.43

道路停车场区 1.78 1.89 +0.11

绿地区 1.27 1.59 +0.32

小计 4.24 4.24 0

临时占地

施工场地临时占地 (0.05) (0.05) 0

临时堆土场占地 (0.19) (0.11) (-0.08)

小计 (0.24) (0.16) (-0.08)

合计 4.24 4.24 0
注：“（）”内占地位于永久占地范围内，面积不再重复计算。

3.2 取（弃）土场

3.2.1 工程土石方情况

批复的水土保持方案中，工程土石方开挖总量15.72万m³，填筑量3.74万m³，

借方1.12万m3，余方13.09万m³。

根据查阅施工及监理单位资料，工程实际土石方开挖总量 15.25万 m³，填筑

量 3.92万 m³，借方 1.45万 m3，主要为绿化覆土、场地平整及顶板覆土的一般土

石方，从周边其他项目多余土石方调运，余方 12.78万 m³，均运至江山虎运动公

园项目用于项目区地形抬高（综合利用）。

土石方调变化情况见表3-3。

表 3-3 土石方变化情况一览表 单位：万 m3

项目 方案 实际 实际-方案（+/-）

开挖 15.72 15.25 -0.47

填筑 3.74 3.92 +0.18

借方 1.12 1.45 +0.33

余方 13.09 12.78 -0.31

工程土石方实际指标较水土保持方案设计指标变化主要原因是工程在后续设

计中工程平面布置和竖向设计进行了优化设计，且对室外地坪设计标高进行调整，

因此工程开挖量有所减少，填方量略有增加，而最终产生的弃方有所减少。

3.2.2 工程取（弃）土场情况

1）取土场情况

方案设计阶段需借方1.12万m3，结合工程进度从周边项目调入或商购解决，不
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设取料场。

实际施工过程中，工程实际借方 1.45万 m3，均从周边其他项目多余土石方调

运解决，未设置取料场。

2）弃渣场情况

方案设计阶段余方 13.09万 m³ ，均为地下室开挖产生的多余一般土石方。工

程施工阶段对项目区场地设计标高进行调整，产生的余方量略有减少。

实际施工过程中，本工程余方 12.78万 m3，均运至江山虎运动公园项目用于

项目区地形抬高（综合利用），未设弃渣场。

3.3 水土保持措施总体布局

3.3.1 报批的方案中水土流失防治措施体系及总体布局

表 3-4 方案中水土流失防治措施体系

防治分区 水土流失防治措施体系

Ⅰ区主体工程防治区

工程措施 排水工程*、绿化覆土*、场地平整

植物措施 项目区综合绿化及抚育管理*

临时措施
基坑排水沟*、集水井*、洗车平台*、围墙内侧临

时排水、沉沙池、塑料彩条布临时覆盖

Ⅱ区施工临时设施防治

区

工程措施 场地平整

临时措施

施工场地临时防护（临时排水沟、临时覆盖）

临时堆土场防护（临时排水沟、沉沙池、临时拦挡、

临时覆盖、撒播草籽）

注：“*”表示主体已考虑

3.3.2 实际实施的水土流失防治措施体系及总体布局

具体见表3-5。

表 3-5 实际实施的水土流失防治措施体系

防治分区 水土流失防治措施体系

Ⅰ区主体工程防治区

工程措施 排水工程*、绿化覆土*、场地平整

植物措施 项目区综合绿化及抚育管理*

临时措施
洗车平台*、围墙内侧临时排水、沉沙池

塑料彩条布临时覆盖

Ⅱ区施工临时设施防治

区

工程措施 场地平整

临时措施
施工场地临时防护（临时排水沟、临时覆盖）

临时堆土场防护（临时排水沟、沉沙池、临时覆盖）

注：“*”表示主体已考虑
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3.3.3 水土流失防治措施体系及总体布局调整及其原因

实际实施的水土流失防治措施体系中，主体设计的基坑排水沟和集水井是为

主体工程安全服务，不界定为水土保持措施。排水工程、绿化覆土、场地平整、

绿化景观及抚育管理等措施，措施实施原则及布设方法与水土保持方案设计的基

本相同；根据施工现场实际情况，临时防护措施中的围墙内侧临时排水、沉沙、

道路和管线彩条布临时覆盖工程量有所调整。

由于方案编制阶段为初步设计阶段，后续施工图阶段以及实际施工过程中有

诸多调整，主体施工中考虑“永临结合”和循环利用，方案设计的部分措施实际施工

中归入主体工程措施，循环利用的防护措施工程量减少。临时堆土未采用编织袋

拦挡和撒播草籽的防护措施，仅用彩条布进行临时覆盖。

3.3.4 实际实施的水土流失防治措施体系评价

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土流失防治

措施总体布局应遵循“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突

出重点、科学管理、注重效益”的方针，按照预防和治理相结合的原则，坚持局部

与整体防治、单项措施与综合防治相协调、兼顾生态效益与经济效益，分区进行

措施布置。

主体工程在建设工程中，建设单位加强了施工管理和水土流失防治工作，促

使施工单位按照水土保持工作要求合理组织施工，采取了工程、植物和临时防护

等水土保持措施，有效地防治工程建设过程中造成的人为水土流失，保护了水土

资源，保障了主体工程的安全运行、维护，改善了区域的生态环境。

主体工程建设中布设的水土保持措施较为全面，通过施工期项目区内布设的

临时排水、沉沙、洗车平台等防护措施，有效全面的控制了因项目建设引起的水

土流失；施工后期的绿化、雨水管网运行稳定，持续性的降低工程运行期的水土

流失量，对项目区的水土保持有利。

综上，工程实施的水土保持措施体系基本完整、合理。

3.4 水土保持设施完成情况

工程实施的水土流失防治措施主要包括工程措施、植物措施和临时措施。

3.4.1Ⅰ区-主体工程防治区

本区实施的水土保持措施包括排水工程、绿化覆土、场地平整、项目区综合
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绿化及抚育管理、围墙内侧临时排水、沉沙、彩条布临时覆盖、洗车平台布设等

措施。

① 工程量比较

实际完成的水土保持措施工程量与水保方案的工程量比较见表3-6。

②工程量变化分析

工程措施：实际施工过程中，绿化面积增加，故场地平整的面积增加；排水

工程较方案设计增加；由于实际绿化面积增加，绿化覆土量增加。

植物措施：本工程在初步设计阶段工程绿化形式单一，随着后续设计的优化，

建设单位绿化理念的提升，工程绿化形式多样化，绿化总面积增加。

临时措施：施工过程中对地下室开挖区域布设了基坑排水沟和集水井，但不

界定为水土保持措施，围墙内侧排水沟和沉沙池工程量根据施工区的排水情况有

所调整；施工中道路和管线施工工期较短，采用彩条布临时覆盖工程量减少；洗

车平台数量增加。

表 3-6 措施工程量比较

序号 防护措施 单位 方案设计 实际完成 实际完成-方案设计

一 工程措施

1 排水工程 m 2372 4180 +1808

2 绿化覆土 万 m3 0.64 0.80 +0.16

3 场地平整 hm2 1.12 1.54 +0.42

二 植物措施

1 项目区综合绿化 hm2 1.27 1.59 +0.32

2 抚育管理 hm2·a 1.27 1.59 +0.32

三 临时措施

1 基坑排水沟 m 804 / /

2 集水井 座 4 / /

3 洗车平台 座 1 2 +1

4 围墙内侧水沟 m 402 395 -7

5 土质沉沙池 座 2 4 +2

6 三级沉沙池 座 2 2 0

7 塑料彩条布 m2 800 500 -300

3.4.2Ⅱ区-施工临时设施防治区

本区水土保持措施包括场地平整、临时排水、临时沉沙及临时覆盖等措施。
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①工程量比较

实际完成的水土保持措施工程量与水保方案的工程量比较见表3-7。

表 3-7 措施工程量比较

序

号
防护措施 单位 方案设计 实际完成 实际完成-方案设计

一 工程措施

1 场地平整 hm2 0.33 0.16 -0.17

二 临时措施

1 施工场

地防护

临时排水沟 m 70 65 -5

彩条布覆盖 m2 150 150 0

2
临时堆

土场防

护

临时排水沟 m 314 132 -182

沉沙池 座 3 2 -1

填土编织袋围护与拆除 m3 299 0 -299

塑料彩条布 m2 600 1000 +400

撒播草籽 hm2 0.21 0 -0.21

②工程量变化分析

工程措施：由于施工过程中临时堆土减少，故临时堆土场面积减少，导致后

期场地平整面积减少。

临时措施：工程施工期间施工场地临时排水沟部分利用围墙内侧排水沟，彩

条布重复利用，故工程量较方案设计有所减少；临时堆土场面积减少，堆置临时

堆土未采用编织袋拦挡和撒播草籽的防护措施，仅用彩条布进行临时覆盖，故彩

条布覆盖面积有所增加。

3.5 水土保持投资完成情况

3.5.1 实际完成的水土保持措施投资

实际完成的水土保持总投资共计646.18万元（主体工程已计列投资611.62万

元，方案新增投资34.56万元）。实际完成的水土保持措施投资见表3-10。
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表3-10 实际完成的水土保持措施投资 单位：万元

序号 工程或费用名称 合计

一 第一部分：工程措施 120.66

二 第二部分：植物措施 485.00

三 第三部分：临时工程 17.60

四 第四部分：监测措施 5.49

五 第五部分：独立费用 14.04

六 水土保持补偿费 3.3952

七

水土保持总投资 646.18

其中
新增水土保持投资 34.56

主体工程已计列投资 611.62

3.5.2 水土保持措施投资调整及其原因

1）水土保持措施投资调整情况比较

实际发生的水土保持投资与水土保持方案的水土保持投资对比详见表 3-11。

表 3-11 水土保持工程实际投入及对比 单位：万元

序号 工程或费用名称 水保方案 实际发生 实际发生-水保方案

一 第一部分：工程措施 58.09 120.66 +62.57

二 第二部分：植物措施 64.30 485.00 +420.70

三 第三部分：临时工程 15.11 17.60 +2.49

四 第四部分：监测措施 31.49 5.49 -26.00

五 第五部分：独立费用 15.31 14.04 -1.27

六 水土保持补偿费 3.3952 3.3952 0.00

七 基本预备费 5.53 / -5.53

八 水土保持总投资 193.24 646.18 +452.94

其中
新增水土保持投资 71.84 34.56 -37.28

主体工程已计列投资 121.40 611.62 +490.22

2） 投资变化原因分析

①工程量变化及单价调整

实际施工时，工程措施中的绿化覆土、场地平整、排水工程的工程量较方案

有所增加，且施工时的单价较原设计方案中的单价有所调整，总体，工程措施投

资增加。

植物措施主要为主体设计优化绿化树种，单位面积绿化投资增加，且绿化面

积较方案设计阶段增加，故植物措施投资总体增加较多。

工程实际施工中临时排水沟均采用土质梯形断面排水沟，在排水出口布设砖
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砌沉沙池，项目区出入口设置洗车池2座，工程量根据施工区的排水情况有所调整；

施工中道路和管线施工工期采用彩条布临时覆盖工程量减少；工程施工期间开挖

的临时排水沟较方案设计有所减少；由于工程措施和植物措施投资增加，故其他

临时投资增加，总体工程临时措施投资增加。

②监测费用

本工程监测由建设单位自行承担，投资降低。

③独立费用

实际产生的独立费用较原水土保持方案有所减少，主要是由于新增水土保持

工程措施、植物措施和临时措施投资减少，相应的勘查设计费、建设管理费和水

土保持监理费降低；实际发生的方案编制费和验收技术服务费降低；上述原因直

接导致实际独立费用减少。

④水土保持补偿费

足额缴纳，投资不变。

⑤基本预备费

工程已完工，不计基本预备费，其投资较方案阶段减少。

综上，由于工程排水工程和绿化工程投资增加较多，故实际完成的水土保持

总投资增加。
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4 水土保持工程质量

4.1 各防治分区水土保持工程质量评价

4.1.1 项目划分及结果

根据施工单位、监理单位提供的资料，主体工程设计中具有水土保持功能的

措施均包括在主体各分部或单元工程内，未对水土保持工程项目单独划分。

4.1.2 各防治分区水土保持工程质量评价

1）主体部分的水土保持工程质量评价

主体部分未划分水土保持工程的单位工程、分部工程和单元工程。根据现场

监理情况，施工单位采用的原材料符合设计和现行标准、规范的要求，工序能够

按照设计图纸进行施工，施工质量符合设计、规范要求，用于工程的原材料和工

程试验报告显示均为合格。

2）其他水土保持工程质量评价

根据主体工程监理单位的质量评定结果和水土保持设施现场抽查结果，参考

主体工程质量评定有关规定和《水土保持工程质量评定规程》（SL336 -2006），

水土保持设施工程质量评定结果见表4-1。

表 4-1 水土保持设施工程质量评定

分部工程 外观质量 质量评定

排水工程 排水系统设置满足排水要求 合格

场地平整
施工临时设施区位于永久占地范围，完工后临时设施已清

除，场地已清理，已硬化或者实施绿化。
合格

景观植被

植物选材合理、栽植位置适当；挖穴回土较好，修剪合理；

病死植株及时更换，苗木规格达到要求；适合当地的立地

条件，生长良好；养护管理到位

合格

临时防护工程 施工场地、、临时堆土防护到位 合格

4.2总体质量评价

综合以上的质量评定结果，本工程实施的水土保持措施目前运行状况良好，

能够有效地防治水土流失，满足水土保持的要求，本工程的水土保持措施质量总

体合格。
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5 水土保持效果

5.1 水土保持效果

本工程水土保持方案中的水土流失防治措施实施后，可减轻或控制工程施工

期到自然恢复期的水土流失，设计水平年，各区扰动地表面积、水土保持措施防

治面积及建筑物、道路覆盖面积详见表5-1。

表 5-1 防治分区面积统计表

防治分区
扰动地表面积

（hm2）

水土保持措施防治面积（hm2） 建筑、道路、

水域覆盖面

积（m2）植物措施 工程措施 小计

主体工程防治区 4.08 1.59 0.02 1.61 2.47

施工临时设施防治区 0.16 0 0 0 0.16

合计 4.24 1.59 0.02 1.61 2.63

5.1.1 水土流失总治理度

本工程项目建设区水土流失面积共计1.61hm2，水土流失治理达标面积

1.60hm2，水土流失总治理度达到98%以上，达到方案设计的标准。水土流失总治

理度详见表5-2。

表 5-2 工程水土流失总治理度表 单位：hm2

防治分区
水土流失

面积

水土流失治

理达标面积

水土流失总

治理度（%）

验收标准

值（%）

质量

评定

主体工程防治区 1.61 1.60 >98 98 达标

施工临时设施防治区 0 0 / / /
合计 1.61 1.60 >98 98 达标

5.1.2 渣土防护率

渣土防护率指项目区水土流失防治责任范围内采取措施实际拦挡的永久弃

渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。

根据现场调查结果及查阅工程施工档案，本工程余方 12.78万 m3，均运至江

山虎运动公园项目用于项目区地形抬高（综合利用），工程施工实施的水土保持

措施，在一定程度上控制了土石方挖填搬运产生的土壤流失，渣土防护率可达到

批准的方案确定的 99%的防治目标。

5.1.3 土壤流失控制比

工程区属于南方红壤丘陵区，容许土壤流失量为500t/km2·a，目前，经过采取各



5 水土保持效果 志城·江山郡（虎山五区）水土保持设施验收报告

浙江九州治水科技股份有限公司18

项水土保持措施进行防治之后，项目区的蓄水保土能力得到了恢复和改善，现状

平均土壤侵蚀模数在350t/km2.a以下，土壤流失控制比大于1.0，达到方案制定的目

标要求。

5.1.4 表土保护率

本工程施工前无表土可剥，因此，本项目不计表土保护率。

5.2 生态环境和土地生产力恢复

5.2.1 林草植被恢复率

根据调查，本工程实际可实施植物措施面积 1.59hm2，实际除了部分绿化区域

生长不良而未达到治理标准外（面积 0.01hm2），恢复植物措施 1.58m2，林草植被

恢复率达到方案制定的 98%的目标。

林草植被恢复率详见表5-3。

表 5-3 林草植被恢复率表

防治分区
项目建设区植被

面积（hm2）

植被恢复达标

面积（hm2）

林草植被

恢复率%
验收标

准值

质量

评定

主体工程防治区 1.59 1.758 >98 98 达标

施工临时设施防治区 0 0 / / /
合计 1.59 1.58 >98 98 达标

5.2.2 林草覆盖率

项目建设区面积4.24hm2，项目区可绿化区域采取了水土保持植物措施后，可恢

复植被的区域1.59hm2。经现场核查结果，恢复植被面积1.58hm2（零星约0.01hm2

治理面积苗木生长不良，斑块块状裸露），林草覆盖率达到37.3%，达到水土保持

方案设计的林草覆盖率为27%的防治目标。

林草覆盖率详见表5-4。

表 5-4 林草植被覆盖率表 单位：hm2

防治分区
项目建设区占

地面积

植被恢复

达标面积

林草植被覆

盖率（%）

验收标

准值（%）

质量

评定

主体工程防治区 4.08 1.58 38.7 27 达标

施工临时设施防治区 0.16 / / / /
合计 4.24 1.58 37.3 27 达标



志城·江山郡（虎山五区）水土保持设施验收报告 6 水土保持管理

浙江九州治水科技股份有限公司 19

6 水土保持管理

6.1 水土保持监测及监理情况

6.1.1 水土保持监测

本项目由建设单位自行开展水土保持监测工作。

6.1.2 水土保持监理

本工程未设专门的水保监理工程师，但对相关水保工程和主体工程一并由监

理单位浙江九越工程监理咨询有限公司承担监理工程，具体水保监理过程包括：

1）方案批复后认真审核承包人施工组织设计有关水保工程的方案措施是否具

体合理，是否建立保障体系；

2）实施过程中人员、措施是否到位，是否达到效果；

3）工程防护措施是否到位；

4）对主要技术指标进行单独抽检。

6.2 水行政主管部门监督检查意见落实情况

项目得到江山市相关主管部门的重视。有关部门在工程建设期间的水土保持

工作进行现场监督检查和指导，提出了相应的整改意见和整改措施。

江山市水利局采用不定期的方式进行水土保持监督检查，要求建设、施工等

单位充分认识水土保持工作的重要性，落实好各项水土保持措施，从而达到防治

水土流失、保护生态环境目的。

截至目前，本工程水土保持项目按照批准的设计文件完成，建设单位对照批

准的水土保持方案设计，查看了工程现场，经检查各项水土保持设施落实到位，

水土保持设施各单位工程质量合格，运行良好，具备竣工验收的条件。

6.3 水土保持补偿费缴纳情况

根据批复的水土保持方案，本工程应缴纳水土保持补偿费为3.3952万元，工程

实际缴纳水土保持补偿费3.3952万元，已全额缴纳。

6.4水土保持设施管理维护

水土保持工程竣工验收后，水土保持工程随同主体工程一起由江山城南志城

房地产有限公司交由浙江华粹物业管理有限公司江山分公司接收管理及养护，确

保水土保持设施稳定、完好。
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1）排水及防护工程

对项目区排水工程每季度踏查 1次（汛期加密踏查次数），填写记录，提出

整修方案，并进行实施。

a. 紧急检查：暴雨后立即巡视 1次，填写记录，对损坏部位，及时修复。

b. 排水井每年疏通 2次，3月份 1次，10月份 1次。

2）绿化工程

a. 草皮高度保持在 15cm以下，每年 5月至 10月上旬止，每 20天修剪 1次，

全年浇水不少于 6次，分别为 3月、5月、6月、9月、10月、12月各 1次，视当

年当月降水情况和草皮土壤干湿状况，酌情增加或减少次数。每年 7～8月施肥 1

次，除杂草 3次，4月、6月和 9月各 1次（景点草皮 4～9月每月 1次）。

b. 每年 5～6月进行草皮补植，补植后浇水 2～3次。

c. 乔木和常绿树每年修剪 3 次，4月下旬、9月中旬及 1月各 1次；花灌木

类每年修剪 2次，4月下旬、8月中旬各 1次，确保 5月 1日、10月 1日开花整齐。

d. 4～10月每月上旬松土除草 1次，并适时防治病虫害。

e. 12月上旬之前，做好各种花灌木的防寒工作。
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7 结论

7.1 结论

本工程的各项水土保持工程建成后，总体运行情况良好，起到了较好的水土

保持作用，达到防治水土流失的预期效果。

工程各项水土保持措施实施后，工程建设带来的各水土流失区域均得到有效

的治理和改善，工程水土流失总治理度达98%以上，渣土防护率达到99%以上。工

程实际实施植物措施面积1.59m2（已扣部分绿化区域生长不良而未达到治理标准面

积约100m2），林草植被恢复率达98%以上，林草覆盖率为34.3%。经采取各项水

土保持措施，工程区内平均土壤侵蚀模数为350t/km2·a以下，土壤流失控制比1.4。

各项指标均满足批复的水土流失防治目标要求。

根据工程水土流失防治的自查初验成果，项目的各项水土保持设施基本符合

水土保持工作的规定和要求，总体上已达到批复水土保持方案及其设计的要求，

基本达到了水土保持设施竣工验收的条件。

7.2 遗留问题安排

江山城南志城房地产有限公司非常重视工程水土保持的设计、监督和管理，

施工结束后，建设单位组织水土保持设计单位、验收报告编制单位、施工单位、

监理单位以及管理单位对项目区的水土保持工程进行自查，认为本工程各项水土

保持设施已完成，各项指标也达到要求。

在工程运行期间，加强已建好水土保持措施的管理，定期检查，及时维护，

在防治水土流失的同时，最大程度地恢复、改善工程区的自然景观。

同时，进一步强化管理，系统总结本工程水土保持实施的有关经验、建设和

管理模式，为今后的开发建设项目水土保持工作提供可借鉴的经验，做到建设项

目和水土保持工作同步发展。
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8 附件及附图

8.1 附件

（1）浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表
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（2）规划用地红线图
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（3）建设用地规划许可证
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（4）《江山市水利局关于志城·江山郡（虎山五区）水土保持方案的批复》

（江水审〔2019〕14号）



第 8章 志城·江山郡（虎山五区）水土保持设施验收报告

浙江九州治水科技股份有限公司 27



8 附件及附图 志城·江山郡（虎山五区）水土保持设施验收报告

浙江九州治水科技股份有限公司28



第 8章 志城·江山郡（虎山五区）水土保持设施验收报告

浙江九州治水科技股份有限公司 29

（5）水土保持补偿费缴纳依据
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（6）重要水土保持单位工程验收照片

工程现状 工程现状

工程现状 项目区绿化

项目区绿化 项目区绿化
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项目区绿化 项目区绿化

项目区绿化 项目区绿化

项目区绿化 项目区绿化
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