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前 言

志城·江山赋（双塘二区）为新建建设类项目，项目位于江山市江山变电所

北侧，江贺公路西侧（东至虎山路，南至虎山路 228 号，北至虎山路 132 幢，西

至车管所）。经纬度为东经 E：118°36′520.48″，北纬 N：28°42′15.97″。

本项目主要建设内容包括住宅、便民服务、物业用房、物业快递站、健身房、

道路广场、停车场、管线工程、景观绿化等配套设施。

工程总占地面积 2.18hm2，均为永久占地，其中建筑物区 0.57hm2，道路广场

区 0.85hm2，绿地区 0.76hm2。工程总建筑面积 46183.73m2，其中地上建筑面积

29449.94m2，地下建筑面积 16733.79m2。容积率 1.35，建筑密度 26.35%，绿地率

35.06%，非机动车停车位 666辆，机动停车位 297辆，住宅总数 333户。

工程实际土石方开挖总量 3.75万 m³，填筑量 1.08万 m³，借方 0.88万 m3，

主要为绿化覆土及顶板覆土的一般土石方，从周边其他项目多余土石方调运，余

方 3.55万 m³，全部运至华墅乡金坂村委会建设的美丽乡村绿化项目用于道路、广

场及绿地区地形抬高。

工程总投资 35000万元，实际完成水土保持投资 399.90万元。

本工程于 2019年 8月 6日开工，2021年 4月 30日完工，工程项目质量合格。

工程建设单位为江山城南志城房地产有限公司，主要负责对工程建设前期进行组

织工程实施、资金支付等具体工作。工程严格按照《中华人民共和国招标投标法》

开展公开招标。经招投标确定土建施工单位为贝林集团有限公司，监理单位为衢

州建工建设监理有限公司。

2019年5月，江山城南志城房地产有限公司委托浙江九州治水科技股份有限公

司（以下简称“我公司”）进行本项目水土保持方案报告表的编制工作。2019年7

月10日，江山市水利局以“ 江水水保表字〔2019〕第015号”文对本工程水土保

持方案进行了批复。

本工程的主体设计由浙江大千建筑规划设计有限公司负责完成。水保方案批

复后，主体工程将水土保持方案中补充的水保措施纳入到了工程后续设计报告中。

本项目在建设过程中，建设单位加强施工管理和水土流失防治工作，施工单位合

理组织施工，采取了工程、植物和临时防护等水土保持措施，尽量减少项目建设
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过程中的水土流失，有效地防治工程建设过程中造成人为水土流失，保护水土资

源，保障主体工程的安全运行、维护和改善区域的生态环境。

目前工程建设已经完工，根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设

项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅关

于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）和

《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保

〔2019〕160号）文相关规定以及批复的水土保持方案报告书、交工验收材料和各

施工单位、监理单位提供的资料，建设单位委托我公司对工程的水土保持设施完

成情况进行了调查，同时经过对本工程水土保持设施进行自查自验，认为本工程

水土保持设施从技术上已经达到了竣工验收条件和要求，特组织编写了《志城·江

山赋（双塘二区）水土保持设施验收报告》。

建设单位于2021年 5月 6日在项目区现场组织召开了水土保持设施验收会议。

验收组由建设单位江山城南志城房地产有限公司，水土保持方案编制单位、验收

报告编制单位浙江九州治水科技股份有限公司，监理单位衢州建工建设监理有限

公司和施工单位贝林集团有限公司等单位的代表及特邀专家组成。

与会代表听取了验收报告编制单位关于工程在建设期间完成水土保持措施情

况，认为工程总体质量合格，工程建设造成的人为水土流失得到治理，建成的水

土保持设施运行正常，资料齐全，同意通过水土保持设施验收。请主管部门审验。



志城·江山赋（双塘二区）水土保持设施验收报告 1项目及项目区概况

浙江九州治水科技股份有限公司 3

1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

本项目位于江山市江山变电所北侧，江贺公路西侧（东至虎山路，南至虎山

路228号，北至虎山路132幢，西至车管所）。经纬度为东经E：118°36′520.48″，

北纬N：28°42′15.97″。

项目区地理位置及遥感影像图

1.1.2 工程规模及建设内容

本项目主要建设内容包括住宅、便民服务、物业用房、物业快递站、健身房、

道路广场、停车场、管线工程、景观绿化等配套设施。

工程总占地面积 2.18hm2，均为永久占地，其中建筑物区 0.57hm2，道路广场

区 0.85hm2，绿地区 0.76hm2。工程总建筑面积 46183.73m2，其中地上建筑面积

29449.94m2，地下建筑面积 16733.79m2。容积率 1.35，建筑密度 26.35%，绿地率

35.06%，非机动车停车位 666辆，机动停车位 297辆，住宅总数 333户。

主体工程主要技术经济指标见表 1-1。
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表 1-1 工程主要经济技术指标

项目名称 志城•江山赋（双塘二区）

建设地点 衢州市江山市

建设性质 新建

建设单位 江山城南志城房地产有限公司

序号 项目 单位 数量 备注

一 工程概况

1 总占地面积 hm2 2.18

（1） 建筑物区 hm2 0.57

（2） 道路及配套工程区 hm2 0.85

（3） 绿地区 hm2 0.76

二 综合技术经济指标

1 总用地面积 m2 21816

2 总建筑面积 m2 46183.73

（1） 地上建筑面积 m2 29449.94 计容

其中

住宅 m2 29145.98

便民服务 m2 80.59

健身用房 m2 16.34

物业用房 m2 190.79

物业快递站 m2 16.24

（2） 地下建筑面积 m2 16733.79

其中
人防建筑面积 m2 1999.92

普通地下室建筑面积 m2 14733.87

3 建筑基底面积 m2 5748.19

4 绿地面积 m2 7648.86

5 容积率 / 1.35

6 建筑密度 % 26.35

7 绿地率 % 35.06

8 机动车停车位 辆 297

其中
地上 辆 8

地下 辆 289

9 非机动车停车位 辆 666

10 住宅户数 套 333

1.1.3 项目投资

工程总投资 35000万元，实际完成水土保持投资 399.90万元。

工程资金全部由建设单位江山城南志城房地产有限公司筹措解决。
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1.1.4 项目组成

本项目总占地面积 2.18hm2，均为永久占地。项目规划建设用地根据各自的使

用功能可分为建筑物区、道路及配套工程区、绿地区。

项目组成详表见 1-2。

表 1-2 项目组成表

分区 占地面积（hm2） 项目设置

主体工程区

建筑物区
地上建筑 0.57 住宅、健身用房、物业用房等

地下建筑 （1.45） 1F地下车库

道路广场区 0.85 道路、硬地、停车场及管线

绿地区 0.76 住宅区道路及建筑物周边绿化

小计 2.18

1.1.5 施工组织及工期

本工程于 2019年 8月 6日开工，2021年 4月 30日完工，共计 21个月。

本工程所在区域现状交通便捷，项目区周边道路建成情况良好，交通便利。

现状可直通项目区内，无需修建施工便道，材料可直接运至施工场地。

施工场地包括生产、生活和材料堆放场地等，直接布设与地块内。

1.1.6 土石方情况

根据查阅施工及监理单位资料，工程实际土石方开挖总量 3.75万 m³，填筑量

1.08万 m³，借方 0.88万 m3，主要为绿化覆土及顶板覆土的一般土石方，从周边其

他项目多余土石方调运，余方 3.55万 m³，全部运至华墅乡金坂村委会建设的美丽

乡村绿化项目用于道路、广场及绿地区地形抬高。

1.1.7 工程征占地情况

本工程实际占地共计2.18hm2，均为永久占地，主要为建（构）筑物、道路及

配套设施和绿化等占地面积；临时占地0.05 hm2，主要为施工场地占地，其位于永

久占地范围内，面积不再重复计算。

1.1.8 拆迁安置

本工程不涉及拆迁安置问题。

1.2 项目区概况

项目区为金衢盆地西侧，地貌为低山丘陵区，属亚热带季风气候区，平均气

温17℃，多年平均降水量约1800mm，3年一遇60min降雨强度为0.74mm/min，多年
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平均风速1.6m/s。

江山港属于四级以上河道。根据现场踏勘，项目区与江山港直线距离约2km，

工程施工过程中修建围墙等措施，工程施工对其基本不造成影响。根据《浙江省

水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，本工程水功能区属于江山港江山景

观娱乐、工业用水区，水环境功能区属于景观娱乐、工业用水区，不涉及饮用水

源保护区。

项目区土壤类型为红壤土，植被类型为中亚热带常绿阔叶林带；经调查，项

目区原状土地利用类型为建筑区区域和空闲地，局部长有杂草。目前项目已建成。

项目区属于以水力侵蚀为主的南方红壤区，容许土壤流失量500t/km2·a，项目

不涉及国家、省级水土流失重点预防区和重点治理区。项目区原状土壤侵蚀模数

为350t/km2·a，属微度侵蚀。

1.2.2 水土流失及水土保持情况

项目区水土流失类型主要为水力侵蚀。按全国水土流失类型区的划分，项目

区属于水力侵蚀为主的类型区-南方红壤丘陵区，项目区土壤侵蚀背景模数为

500t/km2·a，属微度侵蚀，小于土壤容许流失量为500t/km2·a。

根据《浙江省水利厅 浙江省发展和改革委员会关于公布省级水土流失重点预

防区和重点治理区的通知》（公告〔2015〕2号）和《江山市水土保持规划》，工

程不涉及国家级、省级和县级水土流失重点预防区和重点治理区。

根据2014年衢州市水土流失现状调查成果，江山市水土流失面积249.24km2，

占土地总面积的12.34%。其中轻度流失面积100.73km2，占水土流失面积的40.41%；

中度流失面积126.40km2，占水土流失面积的50.71%；强烈流失面积14.93km2，占

水土流失面积的5.99%；极强烈流失面积6.04km2，占水土流失面积的2.42%；剧烈

流失面积1.14km2，占水土流失面积的0.46%。

江山市水土流失现状详见表1-3。

表1-3 江山市水土流失现状表 单位：km²

行政区

域

土 地

总面积
(km2)

水土流失面积(km2) 水土流失面积

占土地总面积

的比例(%)轻度 中度 强烈 极强烈 剧烈 小计

江山市 2019.03 100.73 126.40 14.93 6.04 1.14 249.24 12.34
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2 水土保持方案和设计情况

2.1 水土保持方案编报审批及后续设计

2019年5月，江山城南志城房地产有限公司委托浙江九州治水科技股份有限公

司（以下简称“我公司”）进行本项目水土保持方案报告表的编制工作。

2019年6月，浙江九州治水科技股份有限公司编制完成《志城·江山赋（双塘

二区）水土保持方案报告表》。

2019年7月10日，江山市水利局以“ 江水水保表字〔2019〕第015号”文对本

工程水土保持方案进行了批复。

本工程的主体设计由浙江大千建筑规划设计有限公司负责完成，水土保持施

工图设计也由该单位负责。

2.3 水土保持方案变更

2.3.1 水土保持重大变更及审批情况

本工程无重大水土保持变更。

2.3.2 其他变更情况

（1）土石方工程量

批复的水土保持方案为可研阶段，初步设计、施工图阶段项目区室外地坪设

计标高调整，调整设计标高一方面是为了减少项目区开挖土石方量，另一方面则

是为了更好的与周边地块建设项目更好的顺接，工程土石方量发生微调。

（2）水土保持措施工程量变化

批复的水土保持方案中设计了一系列的水土保持措施，实际实施的水土流失

防治措施体系中，基本按照批复水土保持方案中设计措施实施，但施工中考虑“永

临结合”和循环利用等实际情况，部分措施均未实施或者工程量发生变化。

（3）水土保持投资

由于实际实施的水土保持措施工程量有所减少，加之一些独立费用、工程单

价的调整，水土保持投资发生变化。



3水土保持方案实施概况 志城·江山赋（双塘二区）水土保持设施验收报告

浙江九州治水科技股份有限公司8

3 水土保持方案实施概况

3.1 水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）4.4.1规定：“项目

水土流失防治的责任范围包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他

使用与管辖区域”。

3.1.1 实际发生的水土流失防治责任范围

根据工程征占地相关资料确定，本工程实际防治责任范围面积 2.18hm2，均为

永久占地，其中建筑物占地0.57hm2，道路广场区占地0.85hm2，绿地区占地0.76hm2；

临时占地主要为施工场地，布设于永久占地范围内。

本次验收区域实际发生的水土流失防治责任范围见表 3-1。

表3-1 实际发生的水土流失防治责任范围表 单位：hm2

防治责任范围 面积（hm2） 备 注

永久占地

建筑物区 0.57

道路广场区 0.85

绿化区 0.76

小计 2.18

临时占地 施工场地 （0.05）

合计 2.18

注：“（）”内占地位于永久占地范围内，面积不再重复计算。

3.1.2 水土流失防治责任范围调整及其原因

水土流失防治责任范围调整原因分析：实际发生的水土流失防治责任范围面

积与批复范围一致，仅是内部各区域的占地面积发生微调，总的防治责任范围未

发生变化。

具体见表3-2。
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表 3-2 水土流失防治责任范围对比 单位：hm2

项目组成 工程名称 批复面积 实际面积 方案-实际（+/-）

项目建设
区

永久占地

建筑物区 0.57 0.57 0

道路广场区 0.96 0.85 -0.11

绿化区 0.65 0.76 +0.11

小计 2.18 0

临时占地

施工场地 （0.05） （0.05） 0

临时堆土场 (0.15) 0 (-0.15)

小计 (0.20) (0.05 (-0.15)

合计 2.18 2.18 0
说明：施工临时设施区位于永久占地范围内，面积不重复计算。

3.2 取（弃）土场

3.2.1 工程土石方情况

批复的水土保持方案中，工程土石方开挖总量3.66万m³，填筑量0.96万m³，借

方0.20万m³，均为绿化覆土，余方2.90万m3，全部运至华墅乡金坂村委会建设的美

丽乡村绿化项目用于道路、广场及绿地区地形抬高。

根据查阅施工及监理单位资料，工程实际土石方开挖总量3.75万m³，填筑量

1.08万m³，借方0.88万m3，主要为绿化覆土及顶板覆土的一般土石方，从周边其他

项目多余土石方调运，余方3.55万m³，全部运至华墅乡金坂村委会建设的美丽乡村

绿化项目用于道路、广场及绿地区地形抬高。

土石方调变化情况见表3-3。

表 3-3 土石方变化情况一览表 单位：万 m3

项目 方案 实际 实际-方案（+/-）

开挖 3.66 3.75 +0.09

填筑 0.96 1.08 +0.09

借方 0.20 0.88 +0.68

余方 2.90 3.55 +0.65

工程土石方实际工程量较水土保持方案设计工程量变化主要原因是工程在后

续设计中工程平面布置进行了优化设计，且对室外地坪设计标高进行调整，因此

工程开挖量有所增加，填方量增加，土方均外运，顶板覆土和绿化覆土均外购，

而最终产生的借方有所减加。
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3.2.2 取土场情况

根据工程实际情况，本工程未设置单独的取土场。

工程借方 0.88万 m3，均从周边其他项目多余土石方调运解决，未设置取料场。

3.2.3 弃土场情况

方案设计阶段余方 2.90万 m³ ，均为地下室开挖产生的多余一般土石方。工

程施工阶段对项目区场地设计标高进行调整，顶板覆土和绿化覆土均外购，产生

的余方量增加。

实际施工过程中，本工程余方 3.55万 m3，全部运至华墅乡金坂村委会建设的

美丽乡村绿化项目用于道路、广场及绿地区地形抬高，未设弃渣场。

3.3 水土保持措施总体布局

3.3.1 批复的方案中水土流失防治措施体系及总体布局

表 3-4 方案中水土流失防治措施体系

区域 水土流失防治措施体系

Ⅰ区（主体工程

防治区）

工程措施 排水工程*、绿化覆土*、场地平整

植物措施 项目区综合绿化及抚育管理*

临时措施
基坑排水沟、集水井、洗车平台*、围墙内侧临时排水、沉沙池、

塑料彩条布临时覆盖

Ⅱ区（施工临

时设施防治

区）

工程措施 场地平整

临时措施
施工场地临时防护（临时排水沟、临时覆盖）

临时堆土场防护（临时排水沟、沉沙池、临时拦挡、临时覆盖）

注：“*”表示主体工程设计中具有水土保持功能的措施。

3.3.2 实际实施的水土流失防治措施体系及总体布局

本工程实际实施的水土流失防治措施体系详见表 3-5。

表 3-5 实际实施的水土流失防治措施体系

区域 水土流失防治措施体系

Ⅰ区（主体工程

防治区）

工程措施 排水工程*、绿化覆土*、场地平整

植物措施 项目区综合绿化及抚育管理*

临时措施 洗车平台*、围墙内侧临时排水、沉沙池、塑料彩条布临时覆盖

Ⅱ区（施工临

时设施防治

区）

工程措施 场地平整

临时措施 施工场地临时防护（临时排水沟、临时覆盖）

注：“*”表示主体工程设计中具有水土保持功能的措施。
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3.3.3 水土流失防治措施体系及总体布局调整及其原因

实际实施的水土流失防治措施体系中，主体设计的基坑排水沟和集水井是为

主体工程安全服务，不界定为水土保持措施。排水工程、绿化覆土、场地平整、

绿化景观及抚育管理等措施，措施实施原则及布设方法与水土保持方案设计的基

本相同；根据施工现场实际情况，临时防护措施中的围墙内侧临时排水、沉沙、

道路和管线彩条布临时覆盖工程量有所调整。

由于方案编制阶段为初步设计阶段，后续施工图阶段以及实际施工过程中有

诸多调整，主体施工中考虑“永临结合”和循环利用，方案设计的部分措施实际施工

中归入主体工程措施，循环利用的防护措施工程量减少。实际施工过程中未设置

临时堆土场，故相应的防护措施未实施。

3.3.4 实际实施的水土流失防治措施体系评价

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土流失防治

措施总体布局应遵循“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突

出重点、科学管理、注重效益”的方针，按照预防和治理相结合的原则，坚持局部

与整体防治、单项措施与综合防治相协调、兼顾生态效益与经济效益，分区进行

措施布置。

主体工程在建设工程中，建设单位加强了施工管理和水土流失防治工作，促

使施工单位按照水土保持工作要求合理组织施工，采取了工程、植物和临时防护

等水土保持措施，有效地防治工程建设过程中造成的人为水土流失，保护了水土

资源，保障了主体工程的安全运行、维护，改善了区域的生态环境。

主体工程建设中布设的水土保持措施较为全面，通过施工期项目区内布设的

临时排水、沉沙、洗车平台等防护措施，有效全面的控制了因项目建设引起的水

土流失；施工后期的绿化、雨水管网运行稳定，持续性的降低工程运行期的水土

流失量，对项目区的水土保持有利。

综上，工程实施的水土保持措施体系基本完整、合理。

3.4 水土保持设施完成情况

工程实施的水土流失防治措施主要包括工程措施、植物措施和临时措施。

3.4.1 Ⅰ区-主体工程防治区

本区实施的水土保持措施包括排水工程、绿化覆土、场地平整、项目区综合



3水土保持方案实施概况 志城·江山赋（双塘二区）水土保持设施验收报告

浙江九州治水科技股份有限公司12

绿化及抚育管理、围墙内侧临时排水、沉沙、彩条布临时覆盖、洗车平台布设等

措施。

① 工程量比较

实际完成的水土保持措施工程量与水保方案的工程量比较见表3-6。

表 3-6 措施工程量比较

序号 防护措施 单位 方案设计 实际完成 实际完成-水保方案

一 工程措施

1 排水工程 m 618 2815 +2197

2 绿化覆土 万 m3 0.20 0.38 +0.18

3 场地平整 hm2 0.65 0.76 +0.11

二 植物措施

1 项目区综合绿化 hm2 0.65 0.76 +0.11

2 抚育管理 hm2·a 0.65 0.76 +0.11

三 临时措施

1 基坑排水沟 m 616 / /

2 集水井 座 4 / /

3 基坑顶部截水沟 m 610 485 -125

4 洗车平台 座 1 1 0

5 围墙内侧水沟 m 630 598 -32

6 土质沉沙池 座 0 2 +2

7 三级沉沙池 座 1 1 0

8 塑料彩条布 m2 200 150 -50

②工程量变化分析

工程措施：实际施工过程中，绿化面积增加，故场地平整的面积增加；排水

工程较方案设计增加；由于实际绿化面积增加，绿化覆土量增加。

植物措施：本工程在初步设计阶段工程绿化形式单一，随着后续设计的优化，

建设单位绿化理念的提升，工程绿化形式多样化，绿化总面积增加。

临时措施：施工过程中对地下室开挖区域布设了基坑排水沟和集水井，但不

界定为水土保持措施，围墙内侧排水沟、沉沙池和基坑顶部截水沟工程量根据施

工区的排水情况有所调整；施工中道路和管线施工工期较短，彩条布可重复利用，

故采用彩条布临时覆盖工程量减少；洗车平台数量不变。

3.4.2 Ⅱ区-施工临时设施防治区

本区水土保持措施包括场地平整、临时排水沟和彩条布临时覆盖等措施。
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① 工程量比较

实际完成的水土保持措施工程量与水保方案的工程量比较见表3-7。

表 3-7 措施工程量比较

序号 防护措施 单位 方案设计 实际完成
实际完成-
水保方案

一 工程措施

1 场地平整 hm2 0.05 0.05 0

二 临时措施

1 施工场地防

护

临时排水沟 m 85 70 -15

彩条布覆盖 m2 100 200 +100

2 临时堆土场

防护

临时排水沟 m 314 / -314

沉沙池 座 3 / -3

填土编织袋围护与拆除 m3 299 / -299

塑料彩条布 m2 600 / -600

撒播草籽 hm2 0.21 / -0.21

② 工程量变化分析

工程措施：无变化。

临时措施：工程施工期间开挖的临时排水沟较方案设计有所减少，彩条布临

时覆盖工程量增加。实际施工过程中未设置临时堆土场，故相应的防护措施未实

施。

3.5 水土保持投资完成情况

3.5.1 水土保持措施投资变化情况

工程实际完成的水土保持总投资共计399.90万元（主体工程已计列投资383.77

万元，方案新增投资16.13万元）。

从实施情况看，水土保持工程已得到全面实施，资金投入到位。

实际完成的水土保持措施投资见表3-8。
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表3-8 实际完成的水土保持措施投资 单位：万元

序号 工程或费用名称 水保方案 实际发生
实际发生-水

保方案

一 第一部分：工程措施 17.13 84.03 +66.90

二 第二部分：植物措施 32.50 295.00 +262.50

三 第三部分：临时工程 7.54 10.72 +3.18

四 第四部分：监测措施 18.92 4.12 -14.80

五 第五部分：独立费用 5.98 4.30 -1.68

六 水土保持补偿费 1.7453 1.7453 0.00

七 基本预备费 2.46 / -2.46

八 水土保持总投资 86.28 399.90 +313.62

其中
新增水土保持投资 36.38 16.13 -20.25

主体工程已计列投资 49.90 383.77 +333.87

3.5.2 水土保持措施投资变化原因分析

①工程量变化及单价调整

实际施工时，工程措施中的绿化覆土、场地平整、排水工程的工程量较方案

有所增加，且施工时的单价较原设计方案中的单价有所调整，总体，工程措施投

资增加。

植物措施主要为主体设计优化绿化树种，单位面积绿化投资增加，且绿化面

积较方案设计阶段增加，故植物措施投资总体增加较多。

项目区内的临时排水、沉砂、彩条布覆盖工程量调整，基坑排水沟和集水井

不界定为水土保持措施，其投资不计，实际施工过程中未设置临时堆土场，故相

应的防护措施未实施，加之施工时的单价较原设计方案中的单价调整了，临时措

施投资降低。由于工程措施和植物措施投资增加，故其他临时投资增加，总体工

程临时措施投资增加。

②监测费用

本工程监测由建设单位自行承担，投资降低。

③独立费用

实际产生的独立费用较原水土保持方案有所减少，主要是由于新增水土保持

工程措施、植物措施和临时措施投资减少，相应的勘查设计费、建设管理费和水

土保持监理费降低；实际发生的方案编制费和验收技术服务费降低；上述原因直

接导致实际独立费用减少。
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④水土保持补偿费

足额缴纳，投资不变。

⑤基本预备费

工程已完工，不计基本预备费，其投资较方案阶段减少。

综上，由于工程排水工程和绿化工程投资增加较多，故实际完成的水土保持

总投资增加。
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4 水土保持工程质量

4.1 各防治分区水土保持工程质量评价

4.1.1 工程项目划分及结果

根据施工单位、监理单位提供的资料，主体工程设计中具有水土保持功能的

措施均包括在主体各分部或单元工程内，未对水土保持工程项目单独划分。

4.2.2 各防治分区水土保持工程质量评价

4.2.2.1 主体部分的水土保持工程质量评价

主体部分未划分水土保持工程的单位工程、分部工程和单元工程。根据现场

监理情况，施工单位采用的原材料符合设计和现行标准、规范的要求，工序能够

按照设计图纸进行施工，施工质量符合设计、规范要求，用于工程的原材料和工

程试验报告显示均为合格。

4.2.2.2 其他水土保持工程质量评价

根据主体工程监理单位的质量评定结果和水土保持设施现场抽查结果，参考

主体工程质量评定有关规定和《水土保持工程质量评定规程》（SL336 -2006），

水土保持设施工程质量评定结果见表4-1。

表 4-1 水土保持设施工程质量评定

单位工程 分部工程 外观质量 质量评定

主体工程 排水工程 排水系统设置满足排水要求 合格

植被建设工程 片状植被

植物选材合理、栽植位置适当；挖穴回土较

好，修剪合理；病死植株及时更换，苗木规

格达到要求；适合当地的立地条件，生长良

好；养护管理到位

合格

临时防护工程 临时排水、覆盖 施工场地临时防护到位 合格

4.2总体质量评价

综合以上的质量评定结果，本工程实施的水土保持措施目前运行状况良好，

能够有效地防治水土流失，满足水土保持的要求，本工程的水土保持措施质量总

体合格。



志城·江山赋（双塘二区）水土保持设施验收报告 5水土保持效果

浙江九州治水科技股份有限公司 17

5水土保持效果

5.1 水土保持效果

本工程水土保持方案中的水土流失防治措施实施后，可减轻或控制工程施工期

到自然恢复期的水土流失，设计水平年，各区扰动地表面积、水土保持措施防治

面积及建筑物、道路覆盖面积详见表5-1。

表 5-1 防治分区面积统计表

防治分区
扰动地表面积

（hm2）

水土保持措施防治面积（hm2） 建筑、道路、

水域覆盖面

积（m2）植物措施 工程措施 小计

主体工程防治区 2.13 0.76 0.02 0.78 1.35

施工临时设施防治区 0.05 0 0 0 0.05

合计 2.18 0.76 0.02 0.78 1.40

（1）水土流失治理度

水土流失治理度指项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水

土流失总面积的百分比。

至设计水平年，项目区土地被建筑物、道路、硬地等覆盖，本工程可能造成水

土流失的面积为 0.78hm2，各项措施实施后，工程建设所带来的各水土流失区域均

得到有效治理和改善。水土流失治理达标面积0.77hm2，水土流失总治理度达到98%

以上。

工程各防治区治理度见表 5-2。

表 5-2 防治区水土流失总治理度一览表（设计水平年）

防治分区
水土流失

面积

水土流失治

理达标面积

水土流失总

治理度（%）

验收标准

值（%）

质量

评定

主体工程防治区 0.78 0.77 >98 98 达标

施工临时设施防治区 0 0 / / /
合计 0.78 0.77 >98 98 达标

（2）土壤流失控制比

采取工程和植物措施后，裸露面得到治理，减少了降雨、地面径流引发的水

土流失，有效的控制了项目建设区内的水土流失，使区内平均土壤侵蚀强度在设

计水平年逐步恢复到项目区现状平均土壤侵蚀模数背景值 350t/(km2·a)。设计水平
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年内项目区的土壤流失控制比为 1.4，达到 1.4的防治目标。

（3）渣土防护率

渣土防护率指项目区水土流失防治责任范围内采取措施实际拦挡的永久弃

渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。

根据现场调查结果及查阅工程施工档案，本工程余方 3.55万 m3，全部运至华

墅乡金坂村委会建设的美丽乡村绿化项目用于道路、广场及绿地区地形抬高，工

程施工实施的水土保持措施，在一定程度上控制了土石方挖填搬运产生的土壤流

失，渣土防护率可达到批准的方案确定的 99%的防治目标。

（4）表土保护率

本工程施工前无表土可剥，因此，本项目不计表土保护率。

（5）林草植被恢复率

根据调查，本工程实际可实施植物措施面积 0.76hm2，实际除了部分绿化区域

生长不良而未达到治理标准外（面积 0.01hm2），恢复植物措施 0.75m2，林草植被

恢复率达到方案制定的 98%的目标。

防治区林草植被恢复率见表 5-3。

表 5-3 防治区林草植被恢复率一览表（设计水平年）

防治分区
项目建设区植被

面积（hm2）

植被恢复达标

面积（hm2）

林草植被

恢复率%
验收标

准值

质量

评定

主体工程防治区 0.76 0.75 >98 98 达标

施工临时设施防治区 0 0 / / /
合计 0.76 0.75 >98 98 达标

（6）林草覆盖率

项目建设区面积2.18hm2，项目区可绿化区域采取了水土保持植物措施后，可

恢复植被的区域0.76hm2。经现场核查结果，恢复植被面积0.75hm2（零星约0.01hm2

治理面积苗木生长不良，斑块块状裸露），林草覆盖率达到34.4%，达到水土保持

方案设计的林草覆盖率为27%的防治目标。

防治区林草覆盖率见表5-4。
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表 5-4 防治区林草覆盖率一览表（设计水平年）

防治分区
项目建设区占

地面积

植被恢复

达标面积

林草植被覆

盖率（%）

验收标

准值（%）

质量

评定

主体工程防治区 2.13 0.75 35.2 27 达标

施工临时设施防治区 0.05 / / / /
合计 2.18 0.75 34.4 27 达标

5.2 生态环境和土地生产力恢复

经现场查勘结果显示，项目区林草植被恢复率、林草覆盖率均达到水保方案

设计的防治目标。

工程建成后，可以加快江山市城市化进程，促进城市的有机更新，提高和改

善当地居民的生活环境。
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6 水土保持管理

6.1 水土保持监测及监理情况

6.1.1 水土保持监测

本项目由建设单位自行开展水土保持监测工作。

6.1.2 水土保持监理

本工程未设专门的水保监理工程师，但对相关水保工程和主体工程一并由监

理单位浙江联达工程项目管理有限公司同时监理，具体水保监理过程包括：

（1）认真审核承包人施工组织设计有关水保工程的方案措施是否具体合理，

是否建立保障体系；

（2）实施过程中人员、措施是否到位，是否达到效果；

（3）工程防护、植被保护措施是否到位；

（4）对主要技术指标进行单独抽检。

6.2 水行政主管部门监督检查意见落实情况

项目得到江山市相关主管部门的重视。有关部门在工程建设期间的水土保持

工作进行现场监督检查和指导，提出了相应的整改意见和整改措施。

江山市水利局采用不定期的方式进行水土保持监督检查，要求建设、施工等

单位充分认识水土保持工作的重要性，落实好各项水土保持措施，从而达到防治

水土流失、保护生态环境目的。

截至目前，本工程水土保持项目按照批准的设计文件完成，建设单位对照批

准的水土保持方案设计，查看了工程现场，经检查各项水土保持设施落实到位，

水土保持设施各单位工程质量合格，运行良好，具备竣工验收的条件。

6.3水土保持补偿费缴纳情况

根据工程批复的水土保持方案，本工程应缴纳水土保持补偿费1.7453万元，实

际缴纳的水保持补偿费为1.7453万元，已全额缴纳。

6.4水土保持设施管理维护

水土保持工程竣工验收后，水土保持工程随同主体工程一起由江山城南志城

房地产有限公司交由浙江华粹物业管理有限公司江山分公司接收管理及养护，确
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保水土保持设施稳定、完好。

1）排水及防护工程

对项目区排水工程每季度踏查 1次（汛期加密踏查次数），填写记录，提出

整修方案，并进行实施。

a. 紧急检查：暴雨后立即巡视 1次，填写记录，对损坏部位，及时修复。

b. 排水井每年疏通 2次，3月份 1次，10月份 1次。

2）绿化工程

a. 草皮高度保持在 15cm以下，每年 5月至 10月上旬止，每 20天修剪 1次，

全年浇水不少于 6次，分别为 3月、5月、6月、9月、10月、12月各 1次，视当

年当月降水情况和草皮土壤干湿状况，酌情增加或减少次数。每年 7～8月施肥 1

次，除杂草 3次，4月、6月和 9月各 1次（景点草皮 4～9月每月 1次）。

b. 每年 5～6月进行草皮补植，补植后浇水 2～3次。

c. 乔木和常绿树每年修剪 3 次，4月下旬、9月中旬及 1月各 1次；花灌木

类每年修剪 2次，4月下旬、8月中旬各 1次，确保 5月 1日、10月 1日开花整齐。

d. 4～10月每月上旬松土除草 1次，并适时防治病虫害。

e. 12月上旬之前，做好各种花灌木的防寒工作。
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7 结论

7.1 结论

本工程的各项水土保持工程建成后，总体运行情况良好，起到了较好的水土

保持作用，达到防治水土流失的预期效果。

工程采取的水土流失防治措施包括绿化覆土、排水工程、各防治区的绿化等。

各项水土保持措施在确保工程设施安全正常运行的同时，也起到了很好的水土保

持作用，能有效减少工程水土流失危害，具有较好的生态、经济和社会效益。

工程各项水土保持措施实施后，工程建设带来的各水土流失区域均得到有效

的治理和改善，各项指标均满足批复的水土流失防治目标要求。

根据工程水土流失防治的自查初验成果，项目的各项水土保持设施符合水土

保持工作的规定和要求，总体上已达到批复水土保持方案及其设计的要求，工程

所造成的水土流失已得到治理。

7.2 遗留问题安排

本工程各项水土保持设施已完成，各项指标也达到要求。在工程运行期间，

要加强已建好水土保持措施的管理，定期检查，及时维护，在防治水土流失的同

时，最大程度地恢复、改善工程区的自然景观。

同时，要进一步强化管理，系统总结本工程水土保持实施的有关经验、建设

和管理模式，为今后的开发建设项目水土保持工作提供可借鉴的经验，做到建设

项目和水土保持工作同步发展。



志城·江山赋（双塘二区）水土保持设施验收报告 8附件及附图

浙江九州治水科技股份有限公司 23

8 附件及附图

8.1附件

（1）浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表
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（2）规划用地红线图
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（3）建设用地规划许可证
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（4）江山市利局关于志城·江山赋（双塘二区）水土保持方案的

批复（江水水保表字〔2019〕第 015号）



8附件及附图 志城·江山赋（双塘二区）水土保持设施验收报告

浙江九州治水科技股份有限公司28

（5）水土保持补偿费缴纳依据
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（6）重要水土保持单位工程验收照片

项目区现状 项目区现状

项目区绿化 项目区绿化

项目区绿化 项目区绿化
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